

PROCES VERBAL DE REUNION DE CHANTIER

PV n° : 03

Bruxelles, le 16/03/2005,
Ref. : 04-11 MERODE / A-3

CHANTIER :	127, rue de Mérode / 20, Rue Coenraets – 1060 Saint-Gilles	
DATE DE LA REUNION :	16.03.2005	
PERSONNES PRESENTES :	AR :	B. André
	MO :	-
	ING :	Philippe Melard, de AB Associates

Lors de la réunion de ce 16.03.2005 les points suivants ont été abordés :

- 1)- Visite du bâtiment avec l'ingénieur (ING).
- 2)- Remise des plans de démolition à l'ING.
- 3)- L'ING nous remet prochainement son offre sur base des explications et plans fournis.
Celle-ci vous sera transmise pour approbation avant éventuelle commande de l'étude de stabilité.
- 4)- L'ING est très intéressé par les portes vitrées de l'annexe en bois du rez (à gauche en entrant dans la cour) : il souhaiterait les récupérer si vous n'en faites rien, quitte à revoir son offre légèrement à la baisse...

Fait à Bruxelles le 16/03/2005.

Pour accord,

MAITRE DE L'OUVRAGE

B. André.
M. Kepaou.
ARCHITECTES